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регионального проекта
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1. Основные положения

Содействие занятостиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости (Брянская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2030

Куратор регионального проекта Щеглов Николай Михайлович, Заместитель Губернатора Брянской области

Новикова Наталья Владимировна, Начальник управленияРуководитель регионального проекта

Рутковская Наталья Владимировна, Заместитель начальника управленияАдминистратор регионального проекта

Развитие образования и науки Брянской области, Содействие занятости населения, государственное

регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, ПРОЦ

01.01.2018 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000Дополнительный

показатель

80,4700

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2 Среднее время ожидания места для

получения дошкольного образования

детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, мес

01.01.2020 0,0000 0,0000 3,7000 3,7000 3,7000 0,0000Основной

показатель

3,7000

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3 Количество дополнительно

созданных мест с целью обеспечения

дошкольным образованием детей в

возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом, ТЫС МЕСТ

01.01.2020 0,0000 0,0000 1,4450 1,4500 1,4550 0,0000Основной

показатель

0,7250
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать

дошкольное образование. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за

исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных

и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:

- повысить доступность дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности

семей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы дополнительные места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных

и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до

3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за

исключением государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:

повысить доступность дошкольного образования;

удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном

образовании и присмотре и уходе за детьми; создать

потенциальную возможность для выхода на работу

экономически активных родителей (законных

представителей), имеющих детей дошкольного возраста;

 сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет

повышения социальной стабильности путем

на 31.12.2020 - 10 МЕСТ

на 31.12.2021 - 5 МЕСТ

на 31.12.2022 - 5 МЕСТ

на 31.12.2023 - 5 МЕСТ

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

гарантированного доступного дошкольного образования и

услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также

повышения материально-финансовой состоятельности семей.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в дошкольных образовательных организациях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к

зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров

Минстроя России, позволит:

- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в

возрасте от полутора до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой

состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета

Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Брянской области

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет позволит: повысить доступность

дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов; увеличить сеть образовательных

организаций, реализующих образовательные программы

дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос

населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за

детьми; создать потенциальную возможность для выхода на

работу экономически активных родителей (законных

представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до

трёх лет; сохранить позитивные тенденции роста

рождаемости за счет повышения социальной стабильности

путем гарантированного доступного дошкольного

образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от

полутора до трёх лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей

на 31.12.2019 - 0 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2020 - 0.38 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2021 - 0.65 ТЫС МЕСТ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создание к концу 2020 года не менее 90 тыс.

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа)

зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из

соответствующих реестров Минстроя России, позволит:

- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в

возрасте до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

3.1

Создано не менее 780 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области

и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной

программы Брянской области

Создание  дополнительных мест для детей в возрасте до трех

лет позволит: повысить доступность дошкольного

образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; увеличить сеть образовательных организаций,

реализующих образовательные программы дошкольного

образования; удовлетворить актуальный спрос населения в

дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

 создать потенциальную возможность для выхода на работу

экономически активных родителей (законных

представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;

 сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет

повышения социальной стабильности путем

гарантированного доступного дошкольного образования и

услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а

также повышения материально-финансовой состоятельности

семей

на 31.12.2019 - 0.78 ТЫС МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и

технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в

субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Количество центров занятости населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по

модернизации

Количество центров занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых реализуются или

реализованы проекты по модернизации - не менее 4 к концу

2024 года

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом0

Создано не менее 780 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,  бюджета

Брянской области и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональной

программы Брянской области

1.1 512,95 0,008,83 0,00 0,00 521,780,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

216,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512,95

487,30

487,30

8,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521,78

487,30

487,30

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,65 8,83 0,00 0,00 0,00 34,48

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных образовательных организациях0

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджета Брянской области и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональной программы

Брянской области

2.1 130,95 0,00517,47 425,50 0,00 1 073,920,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

75,15 268,68 114,41 0,00 0,00 0,00 458,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130,95 517,47

0,00

0,00 0,00 0,00 1 073,92425,50



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

124,40

124,40

6,55

491,60

491,60

25,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 020,23

1 020,23

53,70

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404,22

404,22

21,27

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за

исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми0

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

3.1 0,00 0,621,23 0,62 0,00 3,080,62

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

0,00 1,22 0,61 0,61 0,61 0,00 3,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

1,23

1,23

0,00

0,00

0,62

0,62

0,00

0,00

0,62

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,08

3,08

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,62

0,62

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

4.1 0,00 5,000,00 20,00 0,00 30,005,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 19,80 4,95 4,95 0,00 29,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

5,00 5,00 0,00 30,0020,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 643,90 527,54 446,12 5,62

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

32,20 34,70 21,27 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

611,71 5,62492,83 424,84

611,71 0,00491,60 404,22

5,62 0,00 1 628,79

0,00 0,00 88,17

5,62 0,00 1 540,62

0,00 0,00 1 507,53

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

291,87 5,56269,91 134,82 5,56 0,00 707,72

643,90 5,62527,54 446,12 5,62 0,00 1 628,79

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Новикова Н.В. Начальник управления Щеглов Н.М. 16

2 Администратор регионального

проекта

Рутковская Н.В. Заместитель начальника

управления

Новикова Н.В. 10

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новикова Н.В. Начальник управления Щеглов Н.М. 16

4 Участник регионального

проекта

Новикова Н.В. Начальник управления Щеглов Н.М. 16

Создано не менее 780 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех

лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Брянской

области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е.В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В.Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Иванов И.А. Начальник отдела Ширяев В.М. 10

7 Участник регионального

проекта

Кирюхина О.В. Главный консультант Ширяев В.М. 10

8 Участник регионального

проекта

Новикова С.Н. Начальник отдела Ширяев В.М. 10
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9 Участник регионального

проекта

Ширяев В.М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 13

10 Участник регионального

проекта

Никольский С.А. Заместитель директора Егорова Е.В. 10

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Брянской

области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е.В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В.Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Иванов И.А. Начальник отдела Ширяев В.М. 10

13 Участник регионального

проекта

Кирюхина О.В. Главный консультант Ширяев В.М. 10

14 Участник регионального

проекта

Никольский С.А. Заместитель директора Егорова Е.В. 10

15 Участник регионального

проекта

Новикова С.Н. Начальник отдела Ширяев В.М. 10

16 Участник регионального

проекта

Ширяев В.М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 13

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е.В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В.Н. 5
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18 Участник регионального

проекта

Кирюхина О.В. Главный консультант Ширяев В.М. 10

19 Участник регионального

проекта

Новикова С.Н. Начальник отдела Ширяев В.М. 10

20 Участник регионального

проекта

Ширяев В.М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 13
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6. Дополнительная информация

 В рамках регионального проекта «Содействие занятости (Брянская область)» одним из направлений является создание новых мест для самых маленьких

детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению

рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье

быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка

немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. В

целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных

мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных

организаций. Ещё одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный

сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 5 новых групп для детей от полутора

до трех лет.   Проект «Содействие занятости (Брянская область)» неразрывно связан с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка

семей, имеющих детей».Вторым основным направлением регионального проекта «Содействие занятости» являются мероприятия по повышению

эффективности службы занятости.Среди таких мероприятий - внедрение в Брянской области стандартов деятельности центров занятости населения,

реализация обучающих программ по внедрению соответствующих стандартов, а также обеспечение функционирования единой единой системы

управления содействием занятости на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».В рамках

внедрения единых стандартов деятельности службы занятости предполагается обеспечить по всей территории Брянской области единое качество

предоставление услуг в сфере содействия занятости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Количество центров занятости населения в

субъектах Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации0

1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 4

к концу 2024 года

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Прочий тип документа

реестр контрактов

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Акт приема поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Прочий тип документа

платежное поручение

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.5

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.6

Прочий тип документа

реестр контрактов

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.7

Акт приема поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

Прочий тип документа

платежное поручение

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Закупка включена в план закупок1.9

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.10

Прочий тип документа

реестр контрактов

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.11

Акт приема поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.12

Прочий тип документа

платежное поручение

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.13

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке1.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.14

Прочий тип документа

реестр контрактов

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.15

Акт приема поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

Прочий тип документа

платежное поручение

Новикова Н. В.,

Начальник

управления

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

Создано не менее 780 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджета Брянской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Брянской области 0

2

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте

до трех лет

позволит:повысить

доступность дошкольного

образования, в том числе

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы дошкольного

образования;удовлетворит

ь актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре

и уходе за детьми;создать

потенциальную

возможность для выхода

на работу экономически

активных родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в возрасте

до трёх лет;сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами

по присмотру и уходу за

детьми до трёх лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.1

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.2

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.3

Соглашение

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

28.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Используются правила предоставления и

распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

2.5

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

КРП

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от полутора до трех

лет в организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, и присмотру и уходу за детьми

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Используется в работе перечень средств

обучения и воспитания, необходимых для

реализации образовательных программ

дошкольного образования, соответствующих

современным условиям необходимого в целях

реализации мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет в организациях

(негосударственной формы собственности) и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, и присмотр и уход

за детьми

2.6

Приказ приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

3

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте

от полутора до трех лет

позволит:повысить

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджета Брянской области и местных бюджетов

с учетом приоритетности региональной

программы Брянской области 0

доступность дошкольного

образования, в том числе

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования;удовлетворит

ь актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре

и уходе за детьми;создать

потенциальную

возможность для выхода

на работу экономически

активных родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в возрасте

от полутора до трёх

лет;сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами

по присмотру и уходу за

детьми от полутора до

трёх лет, а также

повышения материально-

Брянской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

финансовой

состоятельности семей

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.1

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.2

Соглашение

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.3

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.4

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

КРП

-

06.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам

государственных

экспертиз

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.5

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

10.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.6

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Акт Данная методика

применяется для

достижении результатов

"Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях" и "Созданы

дополнительные места в

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектах Российской

Федерации для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.8

Акт Данная методика

применяется для

достижении результатов

"Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организациях" и "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской

Федерации для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.9

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных

трансфертов

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

Созданы дополнительные места в субъектах

Российской Федерации для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит: повысить

доступность дошкольного

образования;

удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании

и присмотре и уходе за

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детьми; создать

потенциальную

возможность для выхода

на работу экономически

активных родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Ширяев В. М.,

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации4.2

Соглашение

Ширяев В. М., КРП

-

15.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.3

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.4

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

4.5

Соглашение Заключено

соглашение о

Егорова Е. В.,

Директор

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.6

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.7

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке4.7.1

 

- -



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.8

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Егорова Е. В.,

Директор

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет ПРОЦ

1 Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Показатель рассчитывается

как отношение численности

детей в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, получающих дошкольное

образование,

к сумме численности детей в

возрасте от 1,5 лет до 3 лет,

получающих дошкольное

образование, и численности

детей в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, находящихся в очереди на

получение по состоянию на 1

января года, следующего за

отчетным
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом ТЫС МЕСТ

2 Количество

дополнительно

создапнных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

методика планируется к

утверждению к 01.05.2021


